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61 金凤区银兴公路
桑（园沟）金（星村）段

银川市金凤区桑园沟至金星村段
公路位于金凤区良田镇境内，全长15.8
公里，路面宽21米，为双向四车道公路,
途径金凤区良田镇植物园村、园林村、
光明村、和顺新村、泾龙村、金星村、园
子村等行政村，服务人口约5万人。

2019年度宁夏“最美农村路”
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进行伟大斗争，建设伟大工程，推进伟大事业，实现伟大梦想！
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9月 17日，自治区政府新闻办公室举
行取消高速公路省界收费站新闻发布会，
邀请厅党委委员、副厅长蒋文斌、宁夏交通
投资集团有限公司总经理助理袁正国、交
通运输厅建设与管理处处长李常军、宁夏
交投高速公路管理有限公司总经理缑永涛
介绍有关情况并答记者问。

蒋文斌在介绍情况时说，今年10月31
日前，我区要完成建设 234套ETC门架系
统，改造 457条ETC车道，拆除 7处省界收
费站，升级改造82处入口称重检测设施设
备，升级改造电子收费结算管理中心系统，
完成系统网络及网络安全建设。12月 31
日前，完成部省系统功能并网联调测试、安
全入网专项测试，适时实现新旧系统切换，
基本取消全区高速公路省界收费站。

关于我区取消省界收费站推进情况。
蒋文斌说，目前已开工建设 228套门架系
统，8月23日完成首套门架吊装，计划9月
底完成全部门架吊装工作，10月20日完成
全部门架系统设备安装工作，10月底前完
成全区调试工作。已开工建设 94条ETC
车道，计划 10月 20日完成全部 ETC车道
升级改造工作，10月底前完成全区调试工
作。已拆除京藏高速公路惠农主线收费站
收费大棚，计划10月15日完成全部7处省
界收费站拆除任务。已建成 77处入口称
重检测设施设备，完成率93.9%。

蒋文斌说，宁夏交投集团作为ETC总
发行方，与 15家银行达成合作发行协议，

目 前 可 在 26
个高速公路收
费站和 9家银
行 339个网点
免费办理ETC
发行业务。我
区线上发行平
台 已 正 式 运
行，支持合作
银行通过线上
发行ETC。截
止 9 月 15 日，
我区本籍车辆
发 行 量 为
62.75万，完成总任务的53.58%。

“ETC具有快速通行、优惠优享、公益
环保等优势，安装使用ETC，能够为有车一
族上路带来极大的便利。”袁正国回答记者
提问时说，ETC车辆不用排队缴费，平均通
过的时间由14秒，减少到3秒；全国范围内
对客、货车辆ETC用户都给予通行费至少
5%的优惠；一张ETC卡就能走遍全国高速
公路。

缑永涛介绍说，取消省界收费站后，按
照不停车快捷收费通行要求，现有入/出口
收费站逐步改造为以ETC车道为主、ETC/
MTC混合车道为辅的设置模式，在出入口
收费站仍将保留少量用以应急的人工收费
车道，处理诸如暂未安装ETC车载装置的
车辆以及 ETC车载装置设备出现故障的

车辆，这些车辆可以采用在入口收费站停
车领卡、出口收费站停车交卡交费的方式，
行驶高速公路。

“新修订的《收费公路车辆通行费车型
分类》于 2020年 1月 1日起在全国范围统
一执行。”李常军说，新标准中在客车和货
车分类基础上增加“专项作业车”大类；客
车按照公安机关交通管理部门机动车注册
登记的车辆类型和核定载人数分类；1类
和 2类客车分类界限值由核定载人数 7人
修订为9人；各类货车均按照总轴数、车长
和最大允许总质量进行车型分类；1类和2
类货车分类界限值确定为车长小于6米且
最大允许总质量4.5吨；根据车辆总轴数按
照超限运输车辆执行；明确专项作业车分
类规定。 （毛永智）

全面建成小康社会，全面深化改革，全面依法治国，全面从严治党！
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今年以来，交通运输厅积极服务全区重
大战略，全面推进交通基础设施建设，为自
治区与全国同步建成全面小康社会提供坚强
交通运输保障。

一是服务扩大内陆开放。围绕全区骨干
通道建设，拓展延伸开放通道，重点加强西
向和北向通道建设，主动对接南向“陆海新
通道”，加快构建内畅外联的高速公路网
络。西向通道方面，全面开工建设乌玛高速
青铜峡至中卫段，项目截至8月底完成投资
10亿元，占年度计划 59%，完成全线桥涵
工程量的20%、路基工程量的14%。北向通
道方面，加快实施京藏高速石嘴山至中宁段
改扩建工程，目前，银川以南150公里已全
部通车，其中金积至滚泉段八车道和滚泉至
桃山口段新建六车道已于 9月 1日试通车，
年底将实现平罗至四十里店 28公里半幅四
车道扩建和其余 256公里路段双向整幅通
车。南向通道方面，加快建设银川至百色、
西吉至会宁、泾源至华亭3个省际高速出口
通道，进一步提高我区向南开放程度。其
中，银百高速宁东至甜水堡段截至8月底完
成投资12.2亿元，占年度计划的81%，年底
将完成全线路基桥涵工程,计划 2020年建成
通车。泾源至华亭（宁甘界）高速公路，已
完成全线桥隧、路基工程量的97%、路面工
程量的 55%，预计 10 月完成全部主体工
程，具备通车条件。西吉至会宁（宁甘界）
高速公路已完成全线桥涵工程量的87%、路
基工程量的95%、隧道工程量的92%，年底
前将完成全线路基、桥涵及隧道工程，2020
年建成通车。积极推进银昆高速太阳山至彭
阳段南向通道项目前期工作，目前，项目
PPP实施方案已获得自治区政府批复，正在
加快开展社会投资人招标工作。

二是服务脱贫富民战略。加快“四好农
村路”建设步伐，全区193个乡镇、2256个
建制村已提前实现全部通硬化路、通客车的
任务目标。全区农村公路 1-8月完成投资
13.3亿元，已完工496公里，年底前将顺利
完成900公里的建设任务。扎实开展“四好
农村路”示范县创建，今年向交通运输部推
荐3个县区为2019年“四好农村路”全国示
范县，待部复核确认。开展 2019 年宁夏

“最美农村路”创建工作，突出建管养运综
合评选，最终确定 10条农村公路为 2019年
度宁夏“最美农村路”。

三是服务银川都市圈建设。积极推进石嘴山红崖子黄河公
路大桥等 11个列入 2019年银川都市圈建设重点项目建设工
作，推进银川都市圈交通基础设施互联互通。石嘴山红崖子黄
河公路大桥截至 8月底完成投资 1.6亿元，占年度计划 84%，
已完成桥面工程量 93%，计划 10月初通车运营。加快推进银
川都市圈城际公交一体化进程。8月底，我区银川、吴忠和石
嘴山三市城区公交一卡通实现互联互通，实现与全国约260个
城市的联网对接和互联互通。在 2018年开通吴忠市利通区至
青铜峡市城际公交线路的基础上，今年开通了石嘴山市大武口
区至平罗县、大武口区至惠农区城际公交线路，降低群众出行
成本，促进了区域公共服务的一体化。 （厅办公室）
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“诗和远方”不一定在他乡，也有可能就在你家门前，甚至就

在你脚下。9月28日，2019年度宁夏“最美农村路”评选结果正式
揭晓，银川市金凤区银兴公路桑（园沟）园（子村）段等 10条乡村
道路最终入选。

党的十八大以来，党中央高度重视“四好农村路”建设，面对
农业比重大、贫困人口多的区情，自治区党委、政府从实施乡村振
兴战略、打赢脱贫攻坚战的高度，将“四好农村路”建设作为全区
精准脱贫脱困的“先手棋”，研究部署宁夏“四好农村路”建设工
作。五年来，我区聚焦突出问题，完善政策机制，从“建、管、养、
运”等方面全面推进“四好农村路”建设，五年来全区共补助农村
公路建设资金 51.3亿元、新改建农村公路约 8600公里。截至
2018年底，全区公路通车里程达3.54万公里，公路密度为53.3公
里/百平方公里，其中高速公路为 1678公里，普通国省道干线为

4969公里，农村公路通车里程约 2.7万公里（县道 794公里，乡道
9182公里，村道 17121公里），行政村通硬化路率达到 100%。以
县城为中心、乡镇为节点、建制村为网点的交通网络已形成，乡村
之间、城乡之间连接更加紧密，建制村通硬化路率、农村公路列养
率均达100%，建制村通客车率达100%。一条条农村公路打通了
交通运输末梢神经，让贫困地区不再封闭无助，让广大乡村从因
循守旧走向开放共享，成为当地群众的民生路、产业路、致富路，
农村“出行难”问题得到有效解决，交通扶贫精准化水平不断提
高，农村物流网络不断完善，广大农民群众得到了实实在在的获
得感、幸福感和安全感。

为充分展现我区农村公路建设取得的显著成就，努力营造
社会各界关心支持“四好农村路”建设的良好氛围，从今年 3
月起，自治区文明办、自治区交通运输厅、宁夏日报报业集

团、宁夏广播电视台开展了2019年度宁夏“最美农村路”评选
宣传活动。评选活动启动后，各地踊跃参与，经推荐上报、确
定候选、实地检查、网络投票、组委会现场评审和结果公示等
程序，最终评选出银川市金凤区银兴公路桑（园沟）园（子
村）段等10条公路，荣获2019年度宁夏“最美乡村路”荣誉称
号。这10条“最美农村路”各有特色，它们有的盘山而建，虽
蜿蜒崎岖但沿途风景如画，让人目不暇接、心旷神怡；有的沿
线干净整洁，设施完善，绿树成荫。有的承担着沿线群众日常
出行“安全畅通最后一公里”的责任；有的肩负着连接当地特
色美食和特色产业重要通道的使命。有的解决了运输难题，为优
化农村经济结构、促进城镇化进程、加快社会主义新农村建设提
供了重要保障；有的甚至成为了特色旅游业景观通道，在方便群
众出行的同时，带动了当地全域旅游产业的发展。

中秋节全区道路运送旅客25.74万人次
中秋节假期，全区道路旅客运输累计发送

旅客 25.74万人次，期间，共投放客车 8834辆
次、总座位数 28.87万座，共发送加班车 120趟
次、包车 211趟次，全区道路运输安全、畅通、
有序。

节日期间，全区各级运管机构强化值守，采
取多项措施，加强道路运输市场监管，确保广大
群众安全、便捷、舒适出行。一是加强客运站源

头监管。监督各汽车客运站进一步落实安全生
产主体责任，严把“三不进站，六不出站”安全
关，严格执行客运车辆进站安检、载客车辆出站
查验、进站旅客“三品”检查制度,杜绝不符合技
术要求的车辆“带病”行驶。二是加大运输市场
稽查力度。在全区各汽车站、交通枢纽等重点
区域加强巡逻检查，严厉查处班线客运车辆不
按规定线路和班次运行、违规在站外上下旅客、

甩客、倒客、擅自改变起讫点等行为和出租车不
按规定使用计价器、绕道行驶、宰客、甩客、拒载
等行为，维护了节日期间运输市场的良好秩
序。三是强化值班值守和应急保障工作。假日
期间，各级运管机构实行24小时值班和领导带
班制度，确保举报投诉、咨询建议渠道畅通，及
时处理各类旅客投诉和行业矛盾纠纷，有效维
护了广大群众和经营者的合法权益。（冯立强）

银百一标段青银
高速改扩建项目完工
银川至百色高速公路（宁夏境）第一标段青银

高速改扩建段近日顺利通过宁夏交通建设工程质
量监督局的验收，具备通车条件。

青银高速改扩建段左、右幅长度分别为4.8公
里、5.1公里，设计为双向八车道，是银百高速项目
重点控制性工程，并且有着设计复杂、施工工期
短、施工任务重等特点。一标项目部在沿线地方
政府、高速公路运营管理单位的大力支持配合下，
制定了详细的施工计划和安全措施，确保了各个
环节顺利有序推进。自5月15日完成青银高速改
扩建段交通封闭开始，路基加宽组就立即投入了
路面铣刨作业，并且在连续的阴雨天气中持续奋
战，为路床填筑争取了宝贵的时间。4个月以来，
项目部全体参建人员迎烈日、顶酷暑、不畏艰辛，
始终奋战在施工的最前线，紧抓施工黄金时机，以
点带面、分段攻克、科学安排，在保障工程质量和
安全环保的前提下全面加快工程进度，历时 114
天后完成了所有施工任务，实现了安全事故为

“0”，工程质量评定合格的施工目标，为青银加宽
改扩建工程在节点时间内顺利通车提供了有力的
保障，也为国庆70周年献上了一份贺礼！

（梅宁生 杨 洋）

公路管理中心公路管理中心：：迅速处置G344线固原段路面塌陷
近期，固原地区持续降雨，辖区 G344 线

K1879+400至K1879+500（六盘山镇马西坡路
段）因山体滑坡造成道路沉陷（长约 100米、宽
约5米、下沉约60cm），且该处沉陷持续发展，造
成严重的道路交通安全隐患。

两级公路管理中心采取“三项措施”，积极
处置道路隐患。一是迅速反应。公路管理中心
固原分中心立即启动防汛抢险应急预案，配合

当地交警部门，对G344发生路面沉陷的区域采
取交通管制（半幅通车）。二是协同办公。及时
向有关部门报告，会同泾源县政府、国土、交通
及交警等单位现场决策，对该路段进行全封闭
抢修（9月 19日至 9月 30日），并及时公布绕行
方案，保障公众正常出行。三是科学处置。公
路管理中心及时组织设计单位和区内专家，第
一时间查看现场并制定处置方案，采取“挖除换

填”方式，有效控制塌陷路段沉陷发展，积极指
导抢险保通工作。

截至目前，累计投入挖掘机 2台、装载机 1
台、大型自卸车1辆，人员60余人次。后期将根
据工程进度相继再投入压路机 2台、平地机 1
台、摊铺机 1台等设备，加快施工组织和进度，
确保9月30日前G344线全线恢复通行。

（申 荣 王 选）

“12328”中秋节期间为
群众提供服务近千人次

2019年中秋节期间，宁夏“12328”交通运输
服务监督电话为群众提供服务共计 995人次，其
中咨询类934起，投诉建议类61起。

节日期间，宁夏“12328”交通运输服务监督中
心全员上岗，工作人员热情解答群众关于宁夏境
内高速公路路况、ETC卡片办理及车道通行、“公
交一卡通”办理网点等咨询，及时联络交投高速公
路管理有限公司派遣清障救援车辆、清理路面抛
洒物，耐心受理出租车、班线车运营投诉。特别是
在 9月 15日下午，“12328”共接到 5起电话，集中
反映有 100多名学生需从贾塘镇到海原县返校，
坐不上车，“12328”及时联系中卫市运管局值班领
导，协调调度车辆，满足群众出行要求，充分发挥
了交通运输行业“一号通”的作用，为群众安全便
捷出行提供了有力保障。 （刘丽宁）

六盘山隧道科研课题获科学技术进步奖二等奖
由宁夏公路建设管理局主持的科

研项目《高风险生态敏感区隧道涌排
水控制及施工技术研究》日前获得中
国施工企业管理协会科学技术进步奖
二等奖，该课题研究主要完成人为丁
小平、张利维、邢嘉等。

该项目以东毛高速六盘山隧道为
依托，历时四年获得发明专利2项、实
用新型专利1项、计算机软件著作权1
项、发表论文 12篇、形成指南 2部，通
过数值模拟、理论计算、现场实测等手
段展开研究工作，构建了生态敏感区
隧道建设对水环境影响评价指标体
系，提出了相应的环境保护预警措施，

显著降低了隧道建设对敏感区生态环
境的影响；提出了基于复合衬砌量化
渗透系数的预测隧道排水量的方法，
为优化隧道设计与施工提供理论支
撑；提出了特长隧道分区排控计算流
程、方法和控制标准，为六盘山隧道防
排水优化设计提供了技术支持。经中
国公路学会评价，该项目达到了国际
先进水平，满足了我国公路隧道建设
和发展的新需求，对提高我国高风险
生态敏感区隧道建设水平、促进行业
技术进步，促进公路交通运输业健康、
有序、可持续发展具有重要意义。

（马 成 张利维）

永宁县典农河东公路
望（远）石（庄村）段

银川市永宁县典农河东路全长 11
公里，为一级公路，路面宽24米，是一条
集堤防、防洪排涝、交通、旅游观光为一
体的景观大道。

2

吴忠市利通区
金（银滩）五（山）公路

吴忠市利通区金五公路全长 21.4
公里，起点位于吴忠市利通区金银滩
镇，途经扁担沟镇、吴忠林场、巴浪湖农
场、种蓄场，连接S307线、S103线、G344
线等主干道路,终点位于五山，服务沿
线3.6万群众的安全出行和生产生活。

3

盐池县哈（巴湖）南（梁）公路

哈巴湖至南梁公路，穿越王乐井乡
丁记井、刘四渠、孙家楼村，全长 30公
里，按三级油路设计，路面宽7.0米。盐
池县哈巴湖至南梁公路的建成，增加了
游客体验盐州大草原、领略古长城的大
漠风情，麻黄山乡的何家大院、高沙窝
镇兴武营民俗村、花马池镇曹泥洼等

“乡村游”、“农家乐”迅速兴起，增加了
农民收入。

4

红寺堡区
中（圈塘）航(模基地)公路

红寺堡区滚新路经中圈塘至航空航
模基地公路，简称中航路，项目于2015年
建成通车，全长23.5公里。中航路北起红
寺堡城区、南至罗山西麓，途径中圈塘休
闲度假旅游村、移民旧址、罗山自然保护
区及航空航模训练基地4大景点，已成为
红寺堡名副其实的特色旅游业景观通道。

5

原州区
姚（磨）惠（德）公路

固原市原州区姚磨至惠德公路，
起点位于原州区彭堡镇姚磨村，终点
位于原州区彭堡镇惠德村，全长 10.6
公里，该路的主要功能是服务姚磨、
惠德冷凉蔬菜示范园区生产和周边
群众出行。

隆德县杨(店村)观(堡村)公路

隆德县杨观公路全长20公里，路线
起点为杨家店村，终点至观庄乡观堡
村，途经大庄村、前庄村、林园村、倪套
村、姚套村、水磨村等村，同时连通隆德
县伏羲崖、北联池及沿线自然景观点和
前庄村人造花卉扶贫车间，保障了沿线
群众和过往车辆通行安全，使沿线 4个
乡镇2万多群众的出行更加便捷。

彭阳县韩(寨)财(神崾岘)公路

固原市彭阳县韩涝公路由韩寨至
涝池、转湾至财神崾岘公路连接组成，
路线全长31公里，为宁南山区第一条水
泥混凝土路，是通往长城菌草产业基
地、长城塬红梅杏园区、长城毛泽东宿
营地、城阳五峰山和城阳茹河瀑布旅游
景点的特色致富路和旅游大通道。

中宁县新(堡镇)水(泥厂)路
中卫市中宁县新水路位于中宁县新

堡镇，全长7.5公里，是中宁县城向南连接
国道109线和宁兴工业园区的重要通道，
主要服务着新堡镇、汽车城、新宁驾校、水
泥厂及宁兴工业园区，尤其为改善部队进
出道路、推动中宁工业园区的建设和发展
起到了极大的促进作用，为沿线群众出行
和驻地部队建设提供了方便。该路展现
了塞上江南、美丽杞乡的优美景色。

海原县张(湾)麻(春)公路
中卫市海原县张湾至麻春公路，全长

16.6公里，连接该县海城镇的王井、段源、武
源与关桥乡的麻春四个行政村，为沿线一万
多村民提供了出行方便，还给武原村的万亩
马铃薯、段源村的万亩秋杂粮以及麻春村的
万亩硒砂瓜的销售带来了极大便利。运输
车辆直接开进了田间地头，种植户与客商

“面对面”交易，马铃薯、硒砂瓜产业迅速扩
规增效，贫困户走上了脱贫快车道。




