

# 直溪镇: 打造光伏特色产业集群



直溪镇党委书记吴志高作交流发言 刘沁怡/摄

直溪镇两个加快成效开始显现,一季度,该镇预计实现开票销售 23 亿元,同比增长 50%左右;一般公共预算收入 4400 万元,同比增长超 50%,取得“开门红”。

## 2018 怎么做?

### 打造光伏特色产业集群


开启特色产业链突破、产镇融合,把握高质量发展的关键点,集镇与园区 1+1 统筹格局正在形成,使全镇亿元以上企业达 16 家,规模以上企业 40 家,高企 12 家。

### 形成两个百亿级产业集群

增强高质量发展的持续性,精准研判产业链需求,精准分析手中资源,精准对接项目信息,聚焦聚力大项目推进,统筹协调签约项目落地,包括 17 个新建区重点产业类项目、7 个续建区重点产业类项目。加速形成新的增长点,早竣工、早投产、早见效,形成两个百亿级产业集群。

### 倒排工期 责任到人

启动和续建项目:区政府性投资清单项目 11 个新建 8 个、续建 3 个。镇预排水利、交通、园区及集镇工程项目近 50 项。加快与星级酒店、商业综合体、水韵步行街等生活服务类项目的接洽对接。溪城雅苑四期建筑面积 118746 平方米,李家庄地块建筑面积 100748 平方米。待土地指标落实后,先后启动第一批、第二批拆迁工作,涉及动迁 1000 余户居民,争取保质保量完成 350 亩土地复垦及工矿废弃地整治任务。



## 2018 我承诺:

把握高质量发展的关键,增强高质量发展的持续性,提升高品质发展的系统性,发展水平更高、承载载体就要更优、老百姓获得还要更多,一张蓝图绘到底,进一步凝聚“人气”。

邵楠




**2018, 我承诺**

把握好直溪发展的“时”与“势”

高起点攻坚 高标准突破

以直溪干劲 直溪奋斗

贡献直溪作为 直溪担当



# 南一环改造: 双向施工“加速度”推进

**本报讯** 道路作为城市重要基础设施,对其进行改造提升是完善城市功能、优化出行环境、提升城市品质的重要举措。

南环一路改造工程西起西环二路,东至东环二路,全长 3318 米,道路标准段宽 32 米,双向四车道,道路按城市次干路标准设计,设计时速为 30 千米。工程改造内容主要包括市政道路、排水、给水、强电、弱电、燃气、结构、交通工程、照明工程、绿化工程等,工程造价约 1.17 亿元,项目于去年年底启动,工期一年,力争于今年底完成。昨天,记者来到常州市金坛区建设产业集团有限公司南一环改造项目指挥部,就南一环改造情况进行了采访。

“作为老城区东西向的主要道路,南一环的改造对疏解转换老城区交通压力有着举足轻重的作用,改造后南一环全线白改黑,主车道为双向四车道,道路两侧同步设置非机动车道和人行道,主要交叉口重点渠化,采用‘二进四出’的布置形式。”区建设产业集团工程部副部长姜文阳介绍。

姜文阳表示,此次改造全线雨水管废除新建,新建雨水管位于道路两侧非机动车道下,局部位于车行道。同时,从东环二路开始向西铺设污水转输管,沿途

在南门大街与南环一路交叉口西南角绿化带下新建污水提升泵站,泵站压力出水过南门桥后压力释放,继续向西铺设污水管道,最终排入区第一污水处理厂。项目组将根据城市空间规划设计,完善绿化设置,丰富季相景观,布置城市家具,以此彰显生态园林城市新貌。

“进度和质量并重,为加快施工进度,施工企业组织了多个班组,‘东西’齐头并进。一个是从西——西环二路至南门桥段,另外一个是从东——东二环至虹桥路,这两条线路双向进行,同时施工,按照项目进度表,逐一落实。中间路段——华罗庚实验学校 and 河滨小学路段利用假期施工,105 大院、新天地等施工通行路段,结

合县府路和虹桥路改造同步实施。项目组将根据施工现场的具体情况,机动调整施工方案,确保项目按期完成。

目前,除虹桥路到新南门桥段,其余路段封闭基本结束。下一步,施工方将对完成封闭围挡的老路进行破除,部分破除完成的老路正在进行开挖,进行管道施工。西环二路至西环一路除燃气外其他综合管线已经基本迁移完毕,其余路段力争在 5 月底全部移除完毕。除虹桥路到新南门桥段计划假期突击施工外,原道路两侧绿化已经全部移除。

“考虑现场管线情况复杂,包括强电、弱电、供水、燃气、路灯、雨水、污水等,在充分调查现状综合管线的基础上,我们立足



于空间位置信息、时间进度安排、管线专业属性三个方向轴,结合 GIS、三维建模、网络图等技术手段,汇总各专业管线单位的信息,制定现状综合管线迁改专项方案。”姜文阳表示,工作小组将项目进度控制、质量控制、投资控制制度化,以科学合理的方式进行管理;将项目申报工作模块化,完善每一步骤,保证相关资料齐全,切实保障工程的进度和质量。

姜文阳说,南一环改造内容

多、情况复杂、施工难度大,涉及的主管部门及业务权属单位多,同时受道路沿线的建成小区、在建小区、学校、行政服务、临街商铺等建筑设施影响,项目组已通过全媒体发布施工通告,并向沿街商铺、小区、学校等逐一发放施工告知书,并做好沟通解释工作,同时还建立居民反映、12345 平台举报等专项应对机制,实行专人负责制,将每一个问题落到实处。通过这些措施,切实保障项目的正常推进。

徐欢



## 我区与无锡职业技术学院签订战略合作协议

**本报讯** 近日,无锡职业技术学院与我区开展产学研对接,并成功签订了战略合作协议。副区长王斌参加活动。

无锡职业技术学院党委书记朱爱胜一行实地参观考察了中航锂电、同方威视、大迈汽车、埃马克等重点企业,并与多家企业达成合作意向。近年来,我区先后引进了一批重大项目,对应用型和技术型人才的需求不断增长。无锡职业技术学院是国家首批 28 所国家示范性高等职业院校之一,一直致力

于应用型人才实践能力的培养,开设了与装备制造业和新兴产业相适应的专业 58 个,每年为社会、企业培训 3 万多人次,为中小企业完成技术服务项目近百项,目前该校拥有 2 个省级研究中心和 1 个智能制造工程中心。全面合作后,这些科研平台将对金坛企业开放,帮助企业攻克一线技术难题,共同培养更多的实用型和技术型人才。

左玲

